

Номер документа	Дата составления
802	30.12.2019г.

ПРИКАЗ

**«О создании в 2020 году на базе
МАОУ «Школа Экодолье» центра
образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка
роста»**

На основании Концепции по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков от 29 марта 2019 года № 1112 «О создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году», приказа министерства Образования Оренбургской области от 30.09.19г. № 01-21/1915 «О создании и функционировании центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Оренбургской области, приказа РУО от 26.12.2020г. №585 «О реализации мероприятий по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей в МАОУ «Школа Экодолье» (Приложение № 1)
2. Исполнение настоящего приказа возложить на Христофорову Т.А., заместителя директора по НМР.

Руководитель организации



Христофорова Т.А.
И.О.
Христофорова
(подпись)

Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
в МАОУ «Школа Экодолье» в 2020 году

	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Нормативное правовое обеспечение				
	Издание проекта приказа о создании Центра: - назначение руководителя Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - утверждение штатного расписания; - утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра	зам.директора Христофорова Т.А.	Приказ	Январь 2020 г.
2. Учебное обеспечение				
	Издание проекта приказа об утверждении: - учебного плана; - графика работы Центра; - расписания занятий в Центре	зам.директора Христофорова Т.А.	Приказ	Февраль 2020 г.
	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра		Наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на базе Центра	Февраль-июнь 2020 г.
	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической		Утвержденный приказом реестр реализуемых на базе Центра дополнительных общеобразовательных программ	Февраль 2020 г.

	деятельности			
	Начало ремонтных работ			
	Проведение ремонтных работ помещения Центров в соответствии с бренд-буком			
	Окончание ремонтных работ			
	Установка и настройка оборудования			
	Торжественное открытие Центров	Директор Николаенко Г.А., зам.директора Христофорова Т.А.	Информационное освещение в СМИ	01.09.2020

	базе Центра			
	Организация набора учащихся по образовательным программам Центра		Наличие приказов о зачислении учащихся в Центр	Сентябрь 2020 г.
3.Методическое обеспечение				
	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»	зам.директора Христофорова Т.А.	Наличие удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации	Январь-сентябрь 2020 г.
	Участие в вебинарах, семинарах, совещаниях, мастер-классах		Приказ ОО	Весь период
	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий на базе Центра		Реализованные учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия на базе Центра	Весь период
4.Медиаплан по информационному сопровождению				
	Презентация проекта Центров «Точка роста» для различных аудиторий (педагоги, обучающиеся, родители)	зам.директора Христофорова Т.А.	Запуск сайтов ОО-Центров	Апрель-май 2020 г.
	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры	зам.директора Христофорова Т.А.	Сайты ОО-Центров	Сентябрь 2020 г.
	Торжественное открытие Центров		СМИ, сайты школы	Сентябрь 2020 г.
	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение		Публикации, статьи, отзывы (родителей, педагогов, учеников), новости, анонсы	Сентябрь-декабрь 2020 г.
5.Создание Центров				
	Определение помещений для оформления кабинетов формирования цифровых и гуманитарных компетенций и проектной деятельности	Директор Николаенко Г.А., зам.директора Христофорова Т.А.		Декабрь 2019 г.
	Согласование с Учредителем помещений для оформления кабинетов формирования цифровых и гуманитарных компетенций и проектной			Январь 2020 г.